

البرنامج الزمني لمشروع التخرج - ٢

المرحلة	النشاط	التاريخ	اليوم	الأسبوع	
مرحلة التعريف بالمشروع	لقاء الطلاب والتعريف بالبرنامج	١٤٤٥/٧/٢ هـ	الأحد ١/١	الأول	
	✪ عرض للتعريف بالمشروع (٥%)				
	✪ عرض مدخل للمشروع (٥%)	١٤٤٥/٧/٥ هـ	الأربعاء ١٧		
مرحلة تطوير الأفكار	إحضار الخريطة الأساس وتطوير المعايير التصميمية والموجهات بالرسومات مع عرض للأمتلة المشابهة	١٤٤٥/٧/٩ هـ	الأحد ٢١	الثاني	
	✪ مجسمات للأفكار التصميمية (٥%)	١٤٤٥/٧/١٢ هـ	الأربعاء ٢٤		
	إجازة نهاية أسبوع مطولة		١٤٤٥/٧/١٦ هـ		الأحد ٢٨
مرحلة الفكرة التصميمية	✪ مجسم دراسي للموقع العام على موقع متكامل (٥%)	١٤٤٥/٧/١٩ هـ	الأربعاء ٣١	الثالث	
	✪ اختبار لتقديم الأفكار التصميمية (المفهوم والفلسفة والفكرة)	١٤٤٥/٧/٢٣ هـ	الأحد ٢/٤		
	تطوير الأفكار التصميمية	١٤٤٥/٧/٢٦ هـ	الأربعاء ٧		
مرحلة التصميمات الابتدائية	✪ مناقشة عامة (الأفكار والحلول الأولية) (١٠%)	١٤٤٥/٨/١ هـ	الأحد ١١	الخامس	
	تصميم ابتدائي (مسقط وقطاع)	١٤٤٥/٨/٤ هـ	الأربعاء ١٤		
	متابعة (مساقط وقطاعات وواجهات)	١٤٤٥/٨/١١ هـ	الأحد ١٨		
مرحلة تطوير التصميم	تطوير التصميم الابتدائي بالأمتلة المشابهة	١٤٤٥/٨/١١ هـ	الأربعاء ٢١	السادس	
	إجازة منتصف الفصل الدراسي		١٤٤٥/٨/١٥ هـ		الأحد ٢٥
		١٤٤٥/٨/١٨ هـ	الأربعاء ٢٨		
مرحلة تطوير التصميم	✪ مناقشة عامة (المشروع الابتدائي) (١٠%)	١٤٤٥/٨/٢٢ هـ	الأحد ٣/٣	الثامن	
	الموقع العام وتطوير المساقط المعمارية	١٤٤٥/٨/٢٥ هـ	الأربعاء ٦		
	تطوير المساقط المعمارية والقطاعات	١٤٤٥/٨/٢٩ هـ	الأحد ١٠		
مرحلة تطوير التصميم	تطوير القطاعات والواجهات	١٤٤٥/٩/٣ هـ	الأربعاء ١٣	التاسع	
	إجازة عيد الفطر		١٤٤٥/٩/٧ هـ		الأحد ١٧
	✪ مناقشة عامة (التطوير المعماري للمساقط والقطاعات والواجهات) (١٠%)	١٤٤٥/٩/١٠ هـ	الأربعاء ٢٠		
مرحلة تطوير التصميم	استكمال تطوير المساقط المعمارية القطاعات والواجهات والمجسم الدراسي	١٤٤٥/٩/١٤ هـ	الأحد ٢٤	الحادي عشر	
		١٤٤٥/٩/١٧ هـ	الأربعاء ٢٧		
	إجازة عيد الفطر		١٤٤٥/١٠/٨ هـ		الأربعاء ٤/١٧
مرحلة تطوير التصميم	مراجعة التقديم قبل النهائي	١٤٤٥/١٠/١٢ هـ	الأحد ٢١	الثالث عشر	
	✪ المناقشة قبل النهائية (لكامل المشروع) (١٥%)				
	تطوير المجسم الدراسي النهائي	١٤٤٥/١٠/١٥ هـ	الأربعاء ٢٤		
مرحلة إنهاء والإخراج	✪ تسليم المجسم الدراسي النهائي (٥%)	١٤٤٥/١٠/١٩ هـ	الأحد ٢٨	الرابع عشر	
	خطة التقديم النهائي	١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ	الأربعاء ٥/١		
	التعريفات والفكرة التصميمية والموقع العام	١٤٤٥/١٠/٢٦ هـ	الأحد ٥		
مرحلة إنهاء والإخراج	المساقط القطاعات	١٤٤٥/١٠/٢٩ هـ	الأربعاء ٨	الخامس عشر	
	الواجهات والمناظر	١٤٤٥/١١/٤ هـ	الأحد ١٢		
	✪ المناقشة النهائية للمشروع (٣٠%)		١٤٤٥/١١/٨ هـ		الخميس ١٦

وبالله التوفيق

✪ مرحلة تقييم أساسية