



## Architectural Design 3 تصميم معماري 3

الجدول الزمني و توزيع الدرجات

الدرجة	النشاط	التاريخ	اليوم	الاسبوع
	ترحيب و تعريف بالمقرر و المشروع	29-Aug	الاثنين	1
	استعراض الأمثلة المشابهة + محاضرة (Climate Consultant)	1-Sep	الخميس	
	استعراض تحليل موقع المشروع	5-Sep	الاثنين	2
	الفلسفة و الفكرة التصميمية الأولية	8-Sep	الخميس	
20	جلسة تحكيم (1): نتائج الدراسات التحليلية ( الأمثلة المشابهة و الموقع) و الأفكار التصميمية	12-Sep	الاثنين	3
	تطوير الموقع العام و المساقط الأفقية للمشروع	15-Sep	الخميس	
	تطوير الموقع العام و المساقط الأفقية للمشروع	19-Sep	الاثنين	4
	إجازة اليوم الوطني	22-Sep	الخميس	
	تطوير الواجهات الخارجية و القطاعات الراسية	26-Sep	الاثنين	5
15	جلسة تحكيم (2): تحكيم التصميم الإبتدائي	29-Sep	الخميس	
	تطوير الحلول التصميمية + محاضرة تعريفية بالأنظمة الانشائية	3-Oct	الاثنين	6
	تطوير الحلول التصميمية	6-Oct	الخميس	
	تطوير الحلول التصميمية	10-Oct	الاثنين	7
15	جلسة تحكيم (3): تحكيم التصميم المطور	13-Oct	الخميس	
	إجازة نهاية أسبوع مطولة	17-Oct	الاثنين	8
	تطوير الحلول التصميمية	20-Oct	الخميس	
	تطوير الحلول التصميمية	24-Oct	الاثنين	9
20	جلسة تحكيم (4): تحكيم قبل النهائي	27-Oct	الخميس	
	تطوير الحلول التصميمية + استعراض طرق الإخراج	31-Oct	الاثنين	10
30	جلسة تحكيم (5): تسليم و مناقشة نهائية	3-Nov	الخميس	
	إجازة نهاية أسبوع مطولة	7-Nov	الاثنين	11
	إجازة نهاية أسبوع مطولة	10-Nov	الخميس	
	بداية الاختبارات النهائية	14-Nov	الاثنين	12
	اختبارات نهائية	17-Nov	الخميس	
	اختبارات نهائية	21-Nov	الاثنين	13
	إجازة منتصف الفصل الدراسي	24-Nov	الخميس	