




وابسط طرق الجدول اقدمتعتبر خريطة جانت من •

هي والانتاجوالتحميل المستخدمة في الرقابة على 

ما عبارة عن رسم بياني يوضح الجدول الزمني لعمل

ور عملية تطاوعملية صيانة اوانشائيمثل مشروع 

.مشروع تطوير وتصنيع وتسويق منتج جديداو



هنري لورنس جانت احد المفكرين الذين •
أسهموا في مجال الإدارة الصناعية ولد جانت

تخرج من جامعة جونز ( 1861-1919)عام 
هوبكنز ودرس الهندسة صمم المخطط في 

واسهم في وضع جداول  1915-1910
ناحية ورسوم بيانية باللوغاريتمات واهتم بال

ا الاجتماعية لتنظيم العمل حيث وضع أجر
لاوات ثابتا ووضع خطة للأجور المرتبطة بالع

ومن أهم ما يعرف به هنري لورنس جانت 
خرائط تسلسل خطوات العمل والتي تعرف

..باسم خرائط جانت 



سهولة الفهم والرسم.

سهولة التعديل أو التغير.

يمثل طريقة سهلة للمقارنة بين المخطط الفعلي

.والواقع

 يساعد على تحديد متطلبات الموارد.

بحاجة إلى جهد تدريبي قليل.



لا تظهر تداخل العلاقات بين النشاطات.

ي لا يقيم مدى تأثير تأخير نشاط معين في باق
النشاطات أو في المشروع ككل 

 لا يعطي معلومات تفصيلية عما تم انجازه من
(  ة نسبة مئوي) المشروع إنما قد يعدل لإعطاء مؤشر 

.عما تم انجازه من كل نشاط في المشروع

رها في لا يظهر تأثير احتمالية انجاز النشاطات وتأثي
.سير المشروع 



.المشاريع لادراةتستخدم •

.الجداول الزمنية للمشاريعلانجازتستخدم •



يد إذ الجدول الزمني يجعلنا نخطط للمشروع بشكل ج•

لها انه يوضح لنا الموارد المطلوبة وكيفية استغلا

نفيذ ويساعدنا على تقليل زمن التنفيذ عن طريق ت

عض بعض الخطوات بشكل متواز أو عن طريق بدء ب

ني الخطوات في مرحلة مبكرة كذلك فان الجدول الزم

هو وسيلة للتنسيق مع كافة الأطراف المشاركة 

.والمتأثرة بالمشروع أو خطواته 



 من خلال:

 من خلال

 خدم هو برنامج مفتوح المصدر يست: بروجكتجانت
في ادارة وجدولة المشروعات بشكل اساسي عن 

.طريق مخطط جانت ومخطط تحميل الموارد






